



# Seguimiento y Control

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S

Seguimiento y Control

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
  - Gestión de Proyectos
  - Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

Parámetros de Consulta

**Avances**

Información general del Proyecto y estatus del flujo

**Avance Financiero Acumulado al Trimestre**

Id	Período	Ciclo Recurso	Modificación
0	Primer Trimestre		
1452669	Segundo Trimestre	2015	
1620219	Tercer Trimestre	2015	
0	Cuarto Trimestre		

**Avance Físico Acumulado al Trimestre**

Período	Unidad de Medida
Primer Trimestre	Metros Cuadrados
Segundo Trimestre	Metros Cuadrados
Tercer Trimestre	Metros Cuadrados
Cuarto Trimestre	Metros Cuadrados



# Seguimiento y Control

Formato Único

Gestión de Proyectos

Gestión de Proyectos

Registrar Proyecto

Avances

Consultas y Reportes

Nivel Financiero

Ficha Técnica de Indicador

Evaluaciones

Pro

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Revisión Entidad Federativa

Registro

Entidad Federativa

Usuario	Nombre	Fecha
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2

cipa



Ciclo: 2015

Estado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	
	\$9,000,000.00	\$4,495,500.00	\$2,648,260.40	\$2,648,260.40
	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$4,141,885.21	\$4,141,885.21

Acumulado	Avance	Observaciones
380.00	%15.00	
750.00	%50.00	Ninguna

Guardar Información

Ciclo: 2015

ativa

Coordinador del Fondo		UED
Fecha	Periodo	Observaciones
2015-10-07 12:06:26	Tercer Trimestre	Ninguna
2015-07-13 11:53:38	Segundo Trimestre	NINGUNA

Cancela





