



Seguimiento y Control

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S

Seguimiento y Control [Cerrar](#)

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
 - Gestión de Proyectos
 - Registrar Proyecto
 - Avances
 - Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Proyecto	Periodo	Ciclo Recurso	Modificado
1183700	Primer Trimestre	2015	
1452409	Segundo Trimestre	2015	
1619351	Tercer Trimestre	2015	
0	Cuarto Trimestre		

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida
Primer Trimestre	Metros Cuadrados
Segundo Trimestre	Metros Cuadrados
Tercer Trimestre	Metros Cuadrados
Cuarto Trimestre	Metros Cuadrados

[Guardar](#)



Seguimiento y Control

Formato Único

Gestión de Proyectos

- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

Información general del proyecto y estatus del flujo

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Revisión Entidad Federativa

Registro		Entidad Federativa	Fecha
Usuario	Nombre		
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS		2
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS		2



Ciclo: 2015

Recaudado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado
\$1,000,000.00	\$499,500.00	\$0.00	\$0.00
\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00

Acumulado	Avance	Observaciones
0.00	%0.00	La entidad federativa o el municipio, y el proyecto se encuentran...
0.00	%0.00	Ninguno

Obtener Información

Ciclo: 2015

ativa

Coordinador del Fondo	UED	
Fecha	Periodo	Observaciones
2015-10-06 10:46:51	Tercer Trimestre	Ninguna
2015-07-13 11:43:50	Segundo Trimestre	AUN NO SE TIENEN ESTABLE

nce Ca

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



