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suario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S

Aprobado: *

Ciclo: 2015

Georeferenciacion

395126

t [ + ] Agregar Fuente de Financiamiento ]

(Se puede agregar mas de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso Programa Fondo Convenio Estructura Programatica Ramo Monto Porcen
Convenio Especifico
2 416 - Direccion General de 33 - Aportaciones
2 - APORTACIONES E’:ii’am.c'm| vinlee Programacion y Presupuesto "A"/2  Federales para
FEDERALES Territoriales del Distrito - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Entidades 395126 %100.00 @
Federal - 1004 Senvicios a la Comunidad/7 - Federativas y
Desarrollo Regional Municipios

Tipo de Programa o Proyecto: * lProyecto de Inversion de Infraestructura Social v ‘

Nombre del Proyecto: * CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COL. AMPLIACION LOS FILTROS (COL. MOREIRA) +
CALLE PINOS ENTRE MARGARITAS Y CLAVELES, EN LA CIUDAD DE NUEVA ROSITA, 2

Clasificacion del Proyecto: * |5 - Urbanizacion v ‘

Direccion: CALLE PINOS ENTRE MARGARITAS Y CLAVELES, EN LA CIUDAD DE NUEVA ROSITA,
COAHUILA. 4

r Detalles del Proyecto
NGmero del Proyecto: 56721

Fecha de Inicio del Proyecto * 01.10.2015
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Informacion general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

X 1 ka Periodo Ciclo Recurso Modificado Recaudado Comprometido Devengado
(Ministrado)

0 Primer Trimestre

1489319 Segundo Trimestre 2015 $1,276,347.32 $845,352.00 $0.00 $0.
1618750 Tercer Trimestre 2015 $395,126.00 $395,126.00 $0.00 $0.
1863594 Cuarto Trimestre 2015 $394,406.00 $394,406.00 $394,406.00 $392,705,

-
4| | »

Avance Fisico Acumulado al Trimestre

Pericdo Unidad de Medidad Acumulado Avance ‘ Observaciones
Primer Trimestre Metros lineales
Segundo Trimestre Metros lineales 0.00 %0.00
Tercer Trimestre Metros lineales 0.00 %0.00 Ninguna
Cuarto Trimestre Metros lineales 292.00 %100.00 ninguno
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A Zi Primer Trimest Metros lineal

P p—— mer Trimestre ros lineales
Nivel Finandciero Segundo Trimestre Metros lineales 0.00 %0.00
Ficha Tegcmca de Indi Tercer Trimestre Metros lineales 0.00 %0.00 Ninguna
Evaluaciones

Cuarto Trimestre Metros lineales 292.00 %100.00 ninguno
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Flujo de Revision.

Estatus de la Solicitud

Revision Entidad Federativa

St Entidad Federativa Coordinador del Fondo UED
Usuario Nombre Fecha Periodo Observ
MSJ8501018X6 e A 2016-01-15 01:20:46 Cuarto Trimestre Ninguno
MSJ8501018X6 g’ﬁ%ﬁ&“gﬁm MUNECIPAL 2015-10-06 09:57:50 Tercer Trimestre Ninguna
MSJ8501018X6 g’:ﬁﬁgﬁgﬁﬁm MUNICIPAL 2015-07-14 02:58:44 Segundo Trimestre Ninguna




